

工事名	ハートケア横浜 大規模修繕工事		工事概略工程表			住所	神奈川県横浜市西区高島1-4-18		施主	医療法人社団愛友会												
						工期	2024年7月1日~2024年11月末日		元請業者	志馬建設株式会社												
					構造・規模	RC造 9階建		施工者	株式会社 建翔													
No	工事項目	2024年 6月			7月			8月			9月			10月			11月					
		10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31			
1	共通仮設工事	資材置場・洗い場等設置															仮設物撤去・搬出					
2	直接仮設工事	6/25~			7/1~									足場解体・搬出			~8/24					
3	下地・タイル補修工事	← 仮設足場設置届け(30日前)・道路使用・占用申請			下地調査・補修																	
4	シーリング工事	← 下地調査・補修			各所シーリング打替え																	
5	洗浄工事	← 仮設足場設置届け(30日前)・道路使用・占用申請			屋上高圧水洗浄工事			高圧水洗浄工事														
6	外壁塗装工事	← 仮設足場設置届け(30日前)・道路使用・占用申請			8/10~14			お盆休み			一般外壁・天井・各所						工事竣工					
7	鉄部塗装工事	← 仮設足場設置届け(30日前)・道路使用・占用申請			8/10~14			お盆休み			各所鉄部						11/30					
8	屋上・屋根防水工事	6/25			お盆休み			屋根・屋上防水														
	バルコニー防水工事	6/25			お盆休み						各所ウレタン防水											
9	竣工クリーニング	6/25			お盆休み									清掃・クリーニング								
10	その他工事	6/25			お盆休み			装飾ポーター撤去														
★	お願い事項	6/25			お盆休み			においが発生致します、窓の開閉を制限させていただきます。ご了承ください。			騒音・振動が発生致します。ご了承下さい。											
	検査等	6/25			お盆休み			▲下地数量確認自主検査			▲下地確認自主検査			▲中間自主検査報告			▲足場解体前自主検査			▲竣工自主検査		